

Softwarelösung für effiziente Projektsteuerung & Projektportfoliocontrolling



Holen Sie das Beste aus Ihren Projekten und Portfolios heraus

Sichern Sie sich maximalen Projekterfolg bei minimalen Kosten und bestmöglicher Qualität. Planen, steuern und reporten Sie Projekte und Projektportfolios zentral.

Alle Herausforderungen im Multiprojektcontrolling lösen

Fehlt es Ihnen an Transparenz über die aktuellen Projektkosten und deren Entwicklung im Verhältnis zum Budget? Ist die Ressourcenzuweisung suboptimal, wodurch Engpässe entstehen und die Projektzeiten negativ beeinflusst werden?

In Multi-Projekt-Entscheidungssituationen verlieren Manager oft den Überblick oder müssen Entscheidungen auf unzureichender Datenbasis treffen. Mit der Projektmanagement- und Portfolio-Optimierungs-Software von smartPM.solutions gehören diese Herausforderungen der Vergangenheit an.

Verschaffen Sie sich einfach einen Echtzeit-Überblick über Budgets, Ausgaben und die Verfügbarkeit von Ressourcen. Automatisierte Berichte und Dashboards helfen Ihnen, jederzeit den Überblick zu behalten und notwendige Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen.

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, z.B. beim Reporting, und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter durch ein zentrales System, das alle relevanten Daten bündelt. So optimieren Sie Ihre Projektplanung, -steuerung und das Reporting und sichern sich den maximalen Projekterfolg.

In diesem Factsheet erfahren Sie, wie Sie:

- 1 Datentransparenz und eine starke Projekt-Governance (z. B. nach PMBOK, PRINCE2) sicherstellen.
- 2 Projekte effizient planen und entlang strategischer Ziele sinnvoll priorisieren.
- 3 Projektressourcen optimal zuweisen, Risiken managen und Engpässe frühzeitig vermeiden.
- 4 Effizientes Monitoring mit übersichtlichen Dashboards sicherstellen.
- 5 Zeit und Aufwand durch automatisierte, standardisierte Reports sowie integrierte Kommunikations-Tools sparen.
- 6 Bessere Entscheidungen auf Basis verlässlicher Daten, KI und Szenarioanalysen treffen.

„Man kann mit einem zentralen Projekt- und Portfoliocontrolling-Tool als Dreh- und Angelpunkt aller projektbezogenen Prozesse sehr viel Zeit, Nerven und Geld sparen. Die Berater der smartPM.solutions haben einen großen Anteil daran, dass der Flughafen Hamburg durch das systemimmanente, rigide Kostenmanagement des Projektcontrolling Tools mehrere Millionen Euro pro Jahr spart - bei Systemkosten im unteren sechsstelligen Bereich.“


Julian Jirsak, Leiter Projekt-Portfoliomanagement beim Hamburg Airport





Alle Projekte mühelos überblicken

Mit dem smartPM Projektmanagement- und -controlling unterstützen Sie sowohl die strategische als auch die operative Steuerung Ihrer Projekte in einem vollständig integrierten System. Die intuitive Benutzeroberfläche und der Workflow führen Sie strukturiert von der Projektanlage über die Planung, Portfoliooptimierung bis zum Management-Bericht.

Bei jedem Schritt profitieren Sie von praxiserprobten Projektmanagement-Inhalten und -Vorlagen, die auf 25 Jahren Projekterfahrung basieren. Zusätzlich sichern Rollen- und Berechtigungskonzepte sowie integrierte Kommunikationstools strukturierte Abläufe und eine transparente Dokumentation. So führen Sie Ihre Projekte kosteneffizient, mit minimalem Zeitaufwand und maximaler Qualität zum Erfolg.





Know How aus 25 Jahren Markterfahrung

„Unser projekterfahrenes Beratungsteam passt die Planungslösungen nicht nur den Anforderungen des Unternehmens an, sondern hilft auch dabei, smarte Arbeitsabläufe einzurichten und Prozesse zu optimieren.“


Unser Plus: Viel Know-How und praxiserprobte Lösungen aus über 25 Jahren Markterfahrung.“

Alexander Hein, CEO smartPM.solutions



Project Governance durch standardisierte Projektakten sicherstellen

Im smartPM.solutions Projektmanagement und -controlling System wählen Sie aus allen gängigen, standardisierten Projektvorlagen und integrierten Industriestandards (wie PRINCE2, PMBOK), um Ihre Projekte effizient zu steuern und die Einhaltung bewährter Projektmanagement-Methoden sicherzustellen. Passen Sie die mitgelieferten Project Governance-Standards flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen an und sichern sich so rasche Erfolge.



Erfassen Sie in der übersichtlich strukturierten, webbasierten Oberfläche mit Mouse-Over-Erklärungen alle Projektdetails und Interaktionen zwischen Projektbeteiligten, Eskalationsprozesse, Autorisierungsstufen und Kontrollergebnisse. Die automatisierte, transparente Dokumentation sowie Nutzer- und Berechtigungskonzepte erleichtern die Zusammenarbeit. Detailinformationen können jederzeit orts- und geräteunabhängig abgerufen werden.



Was wir Unternehmen bieten...

Beste Technologie für integrierte Planung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Reporting und Konsolidierung in Kombination mit betriebswirtschaftlicher Beratung und ausgezeichnetem Service!


4,9/5 ★ Projektzufriedenheit 6,8/7 ★ Supportzufriedenheit 4,8/5 ★ Mitarbeiterzufriedenheit

Transparenz bei der Projektgenehmigung sichern

Project Governance-Standards spielen auch bei der Festlegung von Kriterien für die Projektgenehmigung eine zentrale Rolle. Bei der Antragstellung müssen Projekte häufig bestimmte Kriterien erfüllen, um für die nächste Phase qualifiziert zu werden (z.B. Start- und Endzeitpunkt, Einzigartigkeit, Zeitdauer).

Hierbei unterstützen systemintegrierte PMBOK-Rahmenbedingungen (Guide to the Project Management Body of Knowledge), die die Rollen und Aufgaben der Projektbeteiligten sowie die Vorgehensweise für das erfolgreiche Management von Projekten detailliert beschreiben.

Die Projektgenehmigung und Budgetfreigabe können nur auf Basis einer soliden Planung erfolgen. Wird das Projekt genehmigt, dient die Kostenplanung als Referenzpunkt für das laufende Projektcontrolling, um Abweichungen frühzeitig zu identifizieren und zu steuern.



Projektkosten im Detail

Die Projektkostenplanung bildet die Grundlage für die Projektgenehmigung, da sie eine detaillierte Übersicht der voraussichtlichen Kosten liefert und damit die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts bewertet wird.


Projektmanager arbeiten regelmäßig daran, vordefinierte Kosten- und Zeitpläne bestmöglich einzuhalten. Die zu Beginn gesetzten Top-Down-Ziele können direkt zugewiesen oder in einzelne Projekte heruntergebrochen werden.

Um diese Zielsetzungen mit der Projektdurchführung zu verknüpfen, sind Bottom-Up-Schätzungen der direkt Beteiligten essenziell. Gaps können durch das Setzen und Nachverfolgen von Initiativen direkt im System geschlossen werden.

Projekte entsprechend den strategischen Zielen priorisieren und das Projektportfolio optimieren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte mit den übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmen, um durch gezielte Priorisierung das Projektportfolio zu optimieren und maximale Wertschöpfung zu erzielen. Objektivität wird durch die Verwendung vordefinierter Kriterien gewährleistet, die bei allen Projektentscheidungen als Grundlage dienen.

Die optimierte Ressourcenzuteilung über das ganze Projektportfolio priorisiert jene Projekte, die die strategischen und operativen Ziele des Unternehmens am effektivsten unterstützen. Dieser Ansatz gewährleistet eine transparente Übersicht über alle laufenden und neuen Projekte sowie eine klare Begründung für Ihre Priorisierung.




"Seit das smartPM.solutions Team bei uns die neue Planungs- und Projekt-Portfoliocontrolling Lösung implementiert hat, sparen wir jährlich € 450.000 pro Projekt. Die Software- und Einführungskosten haben sich schon in kürzester Zeit wieder eingespielt. Hinzu kommen enorme qualitative Verbesserungen, wie der Fokus auf Kernaufgaben. Und dabei sind die Vereinfachungen im Prozess und somit in der Qualität noch gar nicht berücksichtigt. Ab einer gewissen Unternehmensgröße funktioniert Excel einfach nicht mehr. Wir diskutieren nicht mehr über Formeln oder zweifeln an Daten, sondern wir handeln. Das Denken in Szenarien hat sich etabliert und die Mitarbeiter arbeiten wertschöpfend entsprechend ihrer Qualifikation."

Alle Projekte und wichtigen KPI auf einen Blick erfassen

Ein leistungsfähiges Projektcontrolling-Tool unterstützt den Projektmanager, indem es Transparenz über Ressourcen, Kosten und Zeitpläne schafft. Funktionen wie Projektbudgetobergrenzen, Obligo-Überwachung und die Analyse von Ist-Kosten bzw. -erlösen bis auf Belegebene erleichtern das Monitoring und die Steuerung erheblich.

Ein sehr guter Überblick über den Fortschritt, die Risiken und mögliche Abweichungen mehrerer strategischer Projekte wird durch den smartPM Kickpoint-Bericht über das Portfolio ermöglicht. Dieser Bericht liefert eine kompakte und aussagekräftige Darstellung, die Entscheidern und Projektbeteiligten eine schnelle Einschätzung der Gesamtsituation im Projektportfolio erlaubt.




Gantt-Chart mit Kickpoint-Übersicht

In der Kickpoint-Übersicht mit Gantt-Chart wird der Fortschritt eines Projekts übersichtlich dargestellt. Hier sind zentrale Informationen wie Meilensteine, geplante Dauer, Fortschritt und Budgetdaten klar ersichtlich. Per Drill-Down-Funktion können Nutzer direkt in die Projektdetails springen, um weiterführende Informationen zu analysieren.

Ein zentrales Instrument im Projektcontrolling ist der Projekt-Statusbericht (siehe Abbildung auf Seite 8). Er dokumentiert den aktuellen Stand eines Projekts regelmäßig und systematisch, wodurch sich Probleme frühzeitig erkennen lassen und gezielte Maßnahmen zur Steuerung eingeleitet werden können.

So lassen sich beispielsweise Problem-Projekte, die nicht wie geplant verlaufen rascher identifizieren und gezielt umplanen oder neu terminieren. Über Drill-Down-Funktionen kann von der aggregierten Ebene bis hin zu Einzelprojekten navigiert werden.

Ad-hoc-Analysen, präzise KI-gestützte Prognosen und Szenario-Simulationen unterstützen fundierte Projektentscheidungen. Automatische Berichtsverteiler entlasten Projektbeteiligte wie Portfolio-, Projekt- oder Spartenmanager sowie das Projektteam.



Zusätzlich sorgt der Projektstrukturplan für Transparenz, indem er Arbeitspakete in den Projektphasen sowie deren Abhängigkeiten klar visualisiert. Projekte werden dabei ganzheitlich „aufgeplant“ betrachtet.

Der smartPM.solutions Health Check

Softwareanalyse zur Leistungssteigerung

Sie sind nicht zufrieden mit der Performance Ihrer aktuellen Controllingsoftware? Ihnen ist unklar, ob Sie das volle Potenzial vorhandener oder neuer Funktionen ausschöpfen? Beim Health Check von smartPM.solutions prüfen unsere erfahrenen Berater Ihr Controllingtool auf „Herz & Nieren“ und zeigen Ihnen Leistungssteigerungspotenzial auf.

<https://smartpm.solutions/de/healthcheck>



Projektbezogene Ressourcen optimal und transparent verteilen


Mit der Projektmanagement und -controlling Software von smartPM.solutions verwalten und verteilen Sie Ihre Projektressourcen – Personal, Material und Finanzen – optimal, vermeiden Engpässe und steigern die Effizienz Ihrer Projekte nachhaltig.

Da Projekte häufig um dieselben begrenzten Ressourcen konkurrieren, wie etwa Schlüsselkompetenzen, Zulieferer oder Produktionseinrichtungen, ist eine strategische und proaktive Ressourcenverteilung essenziell.

Die vollständig automatisierte Verbindung zu allen relevanten Datenquellen im Unternehmen (z.B. Zeiterfassung, Auftragseingang, Backlog-Informationen oder Beschaffungszeiten) erlaubt die umfassende Analyse der Ressourcensituation.

Alarmsysteme informieren proaktiv über potenzielle Konflikte und schlagen automatisch und KI-gestützt Lösungen, z.B. aus der Perspektive von Teamleitern, vor. Ergänzend dazu liefert der smartPM Projektzeiten-Überblick detaillierte Informationen zur Stundenplanung und -erfassung pro Projekt.

Mit diesem Ansatz steigern Sie die Transparenz und Planbarkeit Ihrer Projekte und sichern deren Erfolg.



Interne und externe Personalkosten, die oft den größten Anteil an den Projektkosten ausmachen, können in die Projektkalkulation integriert werden – entweder separat (aus Datenschutzgründen) oder direkt in Form von Stundensätzen.

Zudem unterstützt das System die Ressourcenplanung auf Basis von Kompetenzen und Verfügbarkeiten. Diese Flexibilität ist unserer Erfahrung nach besonders interessant für Forschungsunternehmen, die EU- oder öffentliche Förderungen nutzen möchten, sowie für projektbezogene Deckungsbeitragsrechnungen. Details zum Thema Fördercontrolling finden Sie im Factsheet.

Effiziente Projektportfolio-Überwachung in Echtzeit

Meilenstein-Trend- und Earned-Value-Analysen gehören zu den bewährten Methoden, um Projektpläne und ganze Portfolios effektiv zu überwachen und zu optimieren.

Sie bieten eine klare Übersicht über die zeitliche Entwicklung von Meilensteinen, Verzögerungen, Kosten, Umsätzen und Risiken. Sie erleichtern die ganzheitliche Steuerung und Optimierung (strategisch) relevanter Projekte im Portfolio.

Beide Methoden identifizieren Abweichungen, bevor sie kritisch werden, erhöhen die Transparenz und zeigen Potenziale für Prozessoptimierungen auf.



Klare Übersicht über das Projekt-Portfolio

Die Projekt-Portfolio-Ansicht hilft bei der Bewertung, ob ein Portfolio kosteneffizient ist, wie viel Gewinn erzielt wird, ob die Projekte finanziell stabil sind und welche Projekte signifikante Abweichungen vom Budget aufweisen. Ursachenanalyse und Handlungsbedarf bestehen bei den roten Balken im Dashboard.

Zusätzlich helfen Projekt-Budget-Obergrenzen, signifikante Kosteneinsparungen zu realisieren und eine proaktive Steuerung des Portfolios zu gewährleisten. So bleibt das gesamte Portfolio flexibel und anpassungsfähig – auch im herausfordernden und sich schnell verändernden Marktumfeld.


Die Obligo-Überwachung stellt offene Verpflichtungen transparent dar. So schaffen Sie die nötige Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten, um Ihre Projekte strategisch zu lenken.

Szenarioanalysen und rollierende Prognosen unterstützen fundierte Projektentscheidungen

In einem dynamischen Umfeld müssen Portfolio-Manager Projekte und Portfolios kontinuierlich überwachen und flexibel anpassen können. Eine punktuelle Überprüfung – beispielsweise nur zu Beginn oder kurz vor Abschluss eines Projekts – ist nicht ausreichend.

Das Monitoring kann sich je nach Umständen, wie z. B. bei Krisen oder exogenen Schocks, erheblich beschleunigen. In solchen Situationen wird häufig auf wöchentlicher oder sogar täglicher Basis berichtet.

Szenariobasierte Portfolio-Simulationen ermöglichen es, die Auswirkungen von Veränderungen in einem oder mehreren Projekten auf das gesamte Portfolio vorherzusagen. Dies ist besonders nützlich, wenn strategische Entscheidungen wie „Make, Buy or Cancel“ anstehen oder eine schnelle Reaktion auf dynamische Marktveränderungen erforderlich ist.




Simulation von Szenarien

Szenarioanalyse mit best/optimistic/worst case Szenario und strategischen Initiativen zur Unternehmenszielerreichung: Der Portfoliomanager kann verschiedene Szenarien analysieren und bewerten, welche Maßnahmen die größten positiven Auswirkungen auf die Umsätze, Kosten oder den Gewinn haben. Risiken können so abgedefert werden.

Rollierende Prognosen verbessern die Kostentransparenz und ermöglichen präzisere Forecasts. Mit der rollierenden Projektkostenvorschau lassen sich die erwarteten Projektkosten entlang wichtiger Meilensteine und Projektphasen, wie Projektstart oder -ende, besser prognostizieren und steuern. Dieser ganzheitliche Ansatz verbindet Top-Down-Ziele mit der operativen Projektdurchführung.

Systemintegriertes Risikomanagement für Projekte

Projektrisiken werden in der smartPM-Lösung integriert erfasst und bewertet. Dabei werden Risikoklasse, -beschreibung, -eintrittswahrscheinlichkeit und die Verantwortlichen definiert. Zusätzlich wird jedem Risiko ein Risikowert zugeordnet, um dessen Bedeutung und Dringlichkeit besser einschätzen zu können.




Projektrisiken im Griff haben

Integratives Risikomanagement mit klarer Übersicht über Risiken in den Projektphasen. Analyse von Projektrisiken, einschließlich ihrer Kosten, Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen über verschiedene Phasen eines Projekts. Dadurch können Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

Typische Risiken sind etwa fehlende Ressourcen (z. B. Personal, Maschinenkapazitäten), finanzielle Engpässe, Terminverzögerungen oder Qualitätsmängel. Diese Risiken werden nahtlos in die Projektplanung sowie in den Projekt-Statusbericht übernommen, um eine ganzheitliche Betrachtung und Steuerung sicherzustellen.

Management Report - Alles auf einen Blick




Management-Dashboard

Das Management Dashboard „Overview“ bietet eine kompakte Übersicht über die aktuelle Projektportfolio-Situation. Es visualisiert die Entwicklung des Budgets, die Priorisierung der Projekte, den Backlog sowie detaillierte Informationen zu laufenden und neuen Projekten auf einen Blick. So werden Managemententscheidungen auf eine fundierte Grundlage gestellt. Inhalte der Managementberichte können einfach angepasst werden.

Integrierte Nachkalkulation und Dokumentation der Lessons Learned

Controlling-Experten und das Management profitieren von einer integrierten ex-post Projekt-Kostenkontrolle, die eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Projektkosten im Vergleich zu den ursprünglichen Planwerten ermöglicht. Diese Nachkalkulation liefert wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Projekte, indem sie Abweichungen identifiziert und Ursachen analysiert.



Wertvolle Learnings aus abgeschlossenen Projekten können in Projektvorlagen systematisch dokumentiert werden. So werden Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt und bewährte Ansätze behalten. Gleichzeitig können neue Projekte in der Projekttakte strategisch eingeordnet und priorisiert werden.

Die intuitive Benutzeroberfläche mit „Mouse-Over“-Erklärungen, Kommentarfunktionen und integrierten Hilfe-Features erleichtert die Nutzung – auch für wichtige Projektbeteiligte, die weniger Erfahrung im Projektmanagement haben. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz, vermeidet wiederkehrende Fehler und optimiert den gesamten Projektmanagementprozess.

Kundenservice auf höchstem Niveau

Premium Support mit den smartPM Service Level Agreements (SLA)

Sie suchen verlässlichen, kompetenten, deutsch- und englischsprachigen Support mit schnellen, fixen Reaktionszeiten von dedizierten Ansprechpartnern. Das garantieren wir unseren Kunden mit den smartPM SLAs - Service Level Agreements.

<https://smartpm.solutions/de/service-level-agreement>



7 Gute Gründe die für smartPM sprechen

Themen die Sie auch interessieren könnten...

Warum wir der richtige Partner für Ihr Unternehmen sind!



Ein Single-Point-of-Truth: Vorsysteme nahtlos und automatisiert vernetzt



Flexible, Excel-ähnliche Controllingtechnologie kombiniert mit betriebswirtschaftlichen Inhalten



Integrierte Finanzplanung, Analyse, Budgetierung, Forecasting und Reporting aus einer Hand



Benutzerfreundliche, innovative Lösungen mit Künstlicher Intelligenz



Die smartPM Lösungen gibt es für: IBM, Jedox, Acterys mit MS Power BI, SAP SAC, Unit4 FP&A



Kompetentes und erfahrenes Team mit Controlling-Background; 4,9/5 Projektbewertung



Ihr verlässlicher Partner im Controlling, vor während und nach dem Projekt: 6,8/7 Supportzufriedenheit

„Mit den Lösungen von smartPM spart List 450.000 € p.a. und pro Projekt. Über den ROI (Return Of Investment) brauchen wir da nicht mehr zu diskutieren.“

Arbi Araks – LIST GC
Prokurist Controlling & Finance

FALLSTUDIE

Drei in Eins: Effizientes Projektmanagement, präzise Projektkalkulation und integrierte Finanzplanung setzen neue Maßstäbe bei List GC

Alles in einem schlanken System, Datenvertrauen und das Denken in Szenarien spielen für die projektgetriebene LIST GC eine besonders große Rolle. Die mit smartPM.solutions umgesetzte integrierte Planung erspart dem Unternehmen mindestens 2,5 FTE - das Team widmet seine Zeit seitdem der Erarbeitung von Maßnahmen und Empfehlungen, anstatt der Datenvorbereitung in Excel.

Fallstudie List GC zum Download 

<https://smartpm.solutions/wp-content/uploads/2022/01/Referenzbericht-List-final-de.pdf>

Fachgespräch mit erfahrenen Beratern

< 2025 >

MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Termin Buchen 



<https://smartpm.solutions/de/expertengespraech>

